



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С.П. ГЕРМЕНЧИК  
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361300, с.Герменчик, ул.Школьная, 24

факс тел. 77-4-59.

**П Р И К А З**

от «04» июля 2026 г.

№ 78 -ОД

**«О внедрении типового решения в сфере образования  
ГИС "Моя школа" в 2026-2027 учебном году»**

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Кабардино-Балкарской республике, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Кабардино-Балкарской республикой от 29.06.2026г. № 22/603, руководствуясь распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской республики от 30.06.2026г. №373-рп, на основании приказа МКУ Урванского РУО от 02.07.2026 г. №136, руководствуясь Уставом МКОУ СОШ с.п. Герменчик

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (**приложение № 1**) и обеспечить его реализацию.
2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:
  - 2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 20.08.2026 г. по 31.08.2026 г. – **Ажиеву Зарему Мухамедовну**, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
  - 2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – **Керефову Арину Мухамедовну**, заместителя директора по воспитательной работе.
  - 2.3. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – **Хостова Т.М.**, учителя информатики.



**План-график мероприятий**  
**по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования**  
**(далее – ТОР «Моя школа») МКОУ СОШ с.п. Герменчик**

| <b>№ п/п</b> | <b>Мероприятие</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ответственные исполнители</b>                    | <b>Результат исполнения</b>                                                                                                                                                                  | <b>Сроки исполнения</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>1.1</b>   | Создание рабочей группы по внедрению ТОР «Моя школа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Директор                                            | Утвержден приказ о создании рабочей группы                                                                                                                                                   | 04.07.2026              |
| <b>1.2</b>   | Утверждение ответственных за внедрение ТОР «Моя школа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Директор                                            | Утвержден приказ о назначении ответственных                                                                                                                                                  | 04.07.2026              |
| <b>1.3</b>   | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно – технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Руководитель рабочей группы                         | Не менее 90% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА.                                                                                       | 15.08.2026              |
| <b>1.4</b>   | Обеспечение качества данных при миграции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Состав рабочей группы                               | Процент ошибок не превышает 5%                                                                                                                                                               | 20.08.2026              |
| <b>1.5</b>   | Издание правовых актов о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа» по ШМО                                                                                                                                                                                                                                                                    | Руководитель рабочей группы.<br>Директор.           | Приказ по МКОУ СОШ с.п.Герменчик                                                                                                                                                             | 25.08.2026              |
| <b>1.6</b>   | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Руководитель рабочей группы, классные руководители. | Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА                                                            | 15.09.2026              |
| <b>1.7</b>   | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)                                                                                                                                                                                                                                                                | Руководитель рабочей группы, классные руководители. | Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026              |
| <b>2</b>     | <b>Тестовая миграция данных (общеобразовательные данные организации)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>2.1</b>   | Формирование тестовой выгрузки данных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Состав рабочей группы                               | Протокол проверки корректности загруженных данных.                                                                                                                                           | 05.07.2026              |
| <b>2.2</b>   | Проведена проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Состав рабочей                                      | Протокол проверки корректности                                                                                                                                                               | 01.08.2026              |

|             |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                        |                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|             | качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок                                                                                                                              | группы                                | загруженных данных.                                                                                                    |                                        |
| <b>3</b>    | <b>Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа»<br/>(общеобразовательные организации)</b>                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                        |                                        |
| <b>3.1</b>  | Комплектование 1 классов в РГИС по итогам первой волны и 10 классов                                                                                                                                                  | Состав рабочей группы                 |                                                                                                                        | 07.07.2026                             |
| <b>3.2</b>  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027                                                                                                                                                                  | Состав рабочей группы                 |                                                                                                                        | 31.07.2026                             |
| <b>3.3</b>  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)                                                                                                                                                         | Состав рабочей группы                 |                                                                                                                        | 19.07.2026 – 20.08.2026                |
| <b>3.4</b>  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)                                                                                                            | И.о.директора МКОУ СОШ с.п. Герменчик | Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»                                           | с 20.08.2026                           |
| <b>3.5</b>  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)                                                                                                            | И.о.директора МКОУ СОШ с.п. Герменчик | Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Министерство просвещения и науки КБР                         | 28.08.2026                             |
| <b>3.6</b>  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год                                                                                                                                                                       | Состав рабочей группы                 | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»                                                          | 01.09.2026                             |
| <b>4</b>    | <b>Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа»<br/>(дошкольный блок)</b>                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                        |                                        |
| <b>4.1</b>  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»                                                                                                                                                                    | администратор                         | Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»                                                  | с 12.11.2026                           |
| <b>4.2.</b> | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования                                                                                                                                                         | администратор                         | Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»                                                  | 20.11.2026                             |
| <b>5</b>    | <b>Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»</b>                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                        |                                        |
| <b>5.1</b>  | Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»                                                                                                                                 | Руководитель рабочей группы.          | Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Министерство просвещения и науки КБР | до 04.07.2026                          |
| <b>5.2</b>  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»                                                                                                                    | администратор                         | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»                           | 19.07.2026 – 19.08.2026                |
| <b>5.3</b>  | Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Руководитель рабочей группы           | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку                                                           | 01.08.2026 – 01.09.2026                |
| <b>5.4</b>  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам                                                                                                                                                          | Директор, состав рабочей группы.      | Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам                                | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно |

**Состав рабочей группы  
по внедрению типового решения  
в сфере образования (ТОР «Моя школа»)  
МКОУ СОШ с.п. Герменчик**

1. **Ажиева Зарема Мухамедовна**, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ СОШ с.п. Герменчик, руководитель рабочей группы
2. **Керефова Арина Мухамедовна**, заместитель по воспитательной работе МКОУ СОШ с.п. Герменчик.
3. **Хостов Темирлан Мухадинович**, учитель информатики.